### What we do

### Måndag 14 November:

Albin:Förde in grunddata och "städade upp" databasen Erik: Jobbade med Krav på halvtidsinlämningen (TeX) Linus: Skapade ASP sidorna och började struktuera

Hampus: Hjälpte de andra med det de gjorde samt började på asp sidorna

### **Tisdag 15 November:**

Albin: mer grunddata

Erik: Skrev klart Krav och databasdiagram, började på Wireframe på halvtidsinlämningen

(TeX)

Linus:Fyllde på med information i ASP sidorna och fixade repeater bas

Hampus: Gjorde om repot med bättre map struktur samt gjorde klart grunddatan med albin

### **Onsdag 16 November:**

Albin:grunddata

Erik: avslutade Wireframe, finade till och lämnade in halvtidsinlämningen (TeX)

Linus: Byggde upp repeaterns HTML content

Hampus: Inget

### **Torsdag 17 November:**

Albin:lagt in schematider för att hämta med procedurer

Erik: påbörjade projekt dagboken (äntligen eksde). Hjälpte Albin med procedurer

Linus: "Styleade" repeatern och fortsatte jobba med asp sidorna

Hampus: Började med DAL och .cs sidorna på hemsidan. Har börjat med att visa anställda

information och hämta den.

#### Fredag 18 November:

Albin:mer schematider

Erik:

Linus: Fortsatte bygga upp strukturen på ASP sidorna

Hampus: Fortsatte med .cs sidorna och DAL, fixade första 'fungerande' versionen av att

hämta anställda info

### Måndag 21 November:

Albin:började arbeta med procedurer

Erik: -null-

Linus: Gjorde login proceduren och back-end delen

Hampus: Skrev en bättre version för att hämta info om anställda

### Tisdag 22 November:

Albin:förde in all grundata i den nya databasen

Erik: "lagade" min SSMS med hjälp av RickieDick, fixade så jag har tillgång till servern

Linus: Gjorde login proceduren och back-end delen

Hampus: Fixade iordning en connection mellan databasen och hemsidan

### **Onsdag 23 November:**

Albin: fortsatte stoppa in saker i nya databasen

Erik: Arbetade lite med ASP

Linus: började jobba med registrera

Hampus: Hemma

### **Torsdag 24 November:**

Albin:procedurer

Erik:

Linus: finslipade login

Hampus: Har nu lyckats få info från databasen fram till .aspx sidorna

### Fredag 25 November:

Albin:procedurer

Erik:

Linus: Sjuk

Hampus: Jobbade mer med .cs sidorna (hämta info till fler sidor)

### Måndag 28 November:

Albin:procedurer färdiga

Erik:

Linus: Registera procedur klar, började med backend

Hampus: Jobbade mer med .cs sidorna (hämta info till fler sidor)

#### Tisdag 29 November:

Albin:procedur för att hämta veckans schema

Erik:

Linus: back-end klar

Hampus: Jobbade mer med .cs sidorna (hämta info till fler sidor)

#### Onsdag 30 November:

Albin:procedur för att hämta veckans schema

Erik: Linus: -

Hampus: Jobbade mer med .cs sidorna (hämta info till fler sidor)

### Torsdag 1 December:

Albin:färdig med den förbannade proceduren

Erik:

Linus: Trigger för updateDate

Hampus: Började fixa schema på .cs och asp sidorna

### Fredag 2 December:

Albin:Lagade den färdiga proceduren och böjar med kolla om en tid är ledig

Erik:

Linus: Sjuk

Hampus: Fixade schemat så det nu tar en vecka som indata, samt proceduren för det med albin. Schemat visar nu också korrekta saker.

### Måndag 5 December:

Albin: arbetade med funktion för att jämföra nya bokningar med existerande bokningar och proceduren för att boka (3h)

Erik: arbetade med funktion för att jämföra nya bokningar med existerande bokningar och proceduren för att boka (3h)

Linus:

Hampus: jobbade med boka sidan

## Tisdag 6 December:

Albin: arbetade med funktion för att jämföra nya bokningar med existerande bokningar och proceduren för att boka (3h)

Erik: arbetade med funktion för att jämföra nya bokningar med existerande bokningar och proceduren för att boka (2h), kommentera existera procedurer (1h)

Linus:

Hampus: jobbade med boka sidan

### **Onsdag 7 December:**

Albin:funktioner

Erik: kommentera existera procedurer

Linus:

Hampus: jobbade med boka sidan

### **Torsdag 8 December:**

Albin:funktioner

Erik: kommentera existera procedurer

Linus:

Hampus: jobbade med boka sidan

### Fredag 9 December:

Albin:proceduer

Erik: Linus:

Hampus: jobbade med boka sidan

albin.

### Måndag 12 December:

Albin: procedurer

Erik:

Linus: Gjorde glömt lösenord procedur och back-end. Började på getUserData procedur och

back-end Hampus: sjuk

### Tisdag 13 December:

Albin: procedurer

Erik:

Linus: Sjuk Hampus: sjuk

## **Onsdag 14 December:**

Albin:adminsidor

Erik:

Linus: Sjuk

Hampus: Boka sidan är nu klar och funkat helt okej

### **Torsdag 15 December:**

Albin:adminsidor

Erik:

Linus: Jobbade lite med hampus och fikade

Hampus: Började med min profil så att den nu visar userinfo

# Fredag 16 December:

Albin:adminsidor

Erik:

Linus: Fixade sessioner

Hampus: min profil visar nu dina bokningar och du kan gå till byta lösenord samt avboka

bokningar

### Måndag 20 Februari:

Albin: Ändra en befintlig schematid och lägga till en ny i adminsidan

Erik: Linus:

Hampus: Fixade så man kan lägga till Massörer, Nyheter och Tjänster

### Tisdag 21 Februari:

Albin: Ändra en befintlig schematid och lägga till en ny i adminsidan

Erik: Fixade så att året ändras korrekt i schema.aspx.css i Adminsidorna.

Linus:

Hampus: Fixade så man nu ändrar bokningar korrekt

### Onsdag 22 Februari:

Albin:Ändra en befintlig schematid och lägga till en ny i adminsidan

Erik:

Linus:

Hampus:

# Torsdag 23 Februari:

Albin:Ändra en befintlig schematid och lägga till en ny i adminsidan

Erik:

Linus:

Hampus:

### Fredag 24 Februari:

Albin:Ändra en befintlig schematid och lägga till en ny i adminsidan och procedurer för dem. Erik: Fixade till procedur för att lägga till ny schematid från adminsidan. Gjorde funktion för att korrekt lägga till och ändra schema tider med hjälp från Hampus, Albin och Richard. säkerhetskopierade alla nya procedurer och funktioner.

Linus:

Hampus: Hjälpte albin, samt skrev reflektions papper